

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Электросталь

Наименование проекта Приобретение мебели для Центральной детской библиотеки «Буратино» МУ «ЦБС»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
750 000,00	555 750,00	119 250,00	75 000,00	480 461,25	286 211,25	119 250,00	75 000,00	386250,00	286 211,25	61 413,75	38 625,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: -.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 14.10.2025 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 17.11.2025 г.
5. К отчету прилагаются на 6 листах: (фотографии поставленного оборудования).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Пекарев В.Я.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа:

Ефанов Ф.А.

(Ф.И.О.)



(подпись)

М.П.

Дата «12» 12 2025г.

